Приложение 2
к приказу № 44  от 25.04.2023


План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «Новослободская СОШ»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП

	1
	Определение школьного
	19 мая
	Руководитель
	Обеспечена

	
	координатора и
	2023
	ОО
	оперативность во

	
	определение его функций
	
	
	взаимодействии

	
	по обеспечению введения
	
	
	муниципального

	
	ФООП на уровне ОО
	
	
	координатора со школьным

	2
	Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ
«Новослободская СОШ»
	19 мая
2023
	Администрация ОО
	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП

	3
	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП на уровне ОО
	19 мая
2023
	Администрация ОО
	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной
организации

	4
	Организация участия
	По графику
	Администрация
	Обеспечена

	
	руководящих
	
	ОО
	своевременная

	
	и педагогических
	
	
	коррекция

	
	работников
	
	
	действий

	
	в совещаниях
	
	
	школьной

	
	Министерства
	
	
	управленческой

	
	просвещения России по
	
	
	команды в рамках

	
	актуальным вопросам
введения обновленных
	
	
	введения ФООП

	
	ФООП (ВКС)
	
	
	

	II. Методическое обеспечение введения ФООП

	5
	Активизация работы
	Май -
декабрь 2023
	Заместители
	Своевременно

	
	школьных учебно-
	
	директора,
	оказана адресная

	
	методических
	
	руководители
	помощь

	
	объединений учителей-
	
	МО
	педагогическим

	
	предметников:
	
	
	работникам

	
	разработан план работы
	
	
	

	
	внутришкольных
	
	
	

	
	методических
	
	
	

	
	объединений с
	
	
	



	
	ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной
грамотности
	
	
	

	6
	Участие в научно- практических
	Май-август 2023
	Администрация ОО
	Созданы условия для обсуждения

	
	конференциях, семинарах,
	
	
	общих в

	
	марафонах и других
	
	
	педагогическом

	
	образовательных
	
	
	сообществе

	
	событиях по актуальным
	
	
	проблемных

	
	вопросам введения
	
	
	вопросов,

	
	ФООП
	
	
	обеспечена

	
	
	
	
	возможность

	
	
	
	
	включения в

	
	
	
	
	процесс

	
	
	
	
	профессионального

	
	
	
	
	общения каждого

	
	
	
	
	учителя

	7
	Организация включения в педагогическую
деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП
	Июнь-август
	Заместители
	Снижена нагрузка

	
	
	2023
	директора,
	на учителя при

	
	
	
	руководители
	подготовке к

	
	
	
	МО
	учебному занятию.

	
	
	
	
	Аккумулированы

	
	
	
	
	эффективные

	
	
	
	
	приемы и методы

	
	
	
	
	обучения на

	
	
	
	
	единой цифровой

	
	
	
	
	платформе

	III. Кадровое обеспечение введения ФООП

	8
	Обеспечение повышения квалификации
	Май-август 2023
	Администрация ОО
	Обеспечена готовность

	
	руководителей ОО и
	
	
	педагогической и

	
	педагогических
	
	
	управленческой

	
	работников по вопросам
	
	
	команды МБОУ

	
	введения ФООП
	
	
	«Новослободская

	
	
	
	
	СОШ» в части

	
	
	
	
	повышения

	
	
	
	
	квалификации по

	
	
	
	
	вопросам введения ФООП

	
	
	
	
	

	9
	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление
кадровых дефицитов
	март 2023 года
	Заместитель директора
	Аналитическая справка заместителя директора по УВР

	10
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений
педагогических работников
	март –май 2023 года
	Заместитель директора
	Аналитическая справка заместителя директора по УВР

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ФООП

	IV.Мониторинг готовности к введению ФООП

	11
	Определение дефицитов и
способов их ликвидации
	Май 2023
	Администрация
ОО
	Разработан и
реализован

	
	при организации условий
	
	
	комплекс

	
	реализации ФООП в
	
	
	мероприятий по

	
	соответствии с
	
	
	обеспечению

	
	требованиями к
	
	
	условий

	
	материально-
	
	
	реализации ФООП

	
	техническому
	
	
	

	
	обеспечению
образовательного
процесса
	
	
	

	12
	Проведение
	Июль 2023
	Администрация
	Проведена оценка

	
	самодиагностики
	
	ОО
	готовности к

	
	готовности к введению
	
	
	введению ФООП,

	
	ФООП
	
	
	выявлены

	
	
	
	
	дефициты.

	13
	Внедрение системы
	Сентябрь 2023
	Администрация
	Обеспечен

	
	мониторинга реализации
	
	ОО
	промежуточный

	
	образовательной
	
	
	контроль качества

	
	организацией ФООП
	
	
	реализации

	
	
	
	
	МБОУ

	
	
	
	
	«Большехаланская СОШ» ФООП

	14
	Внедрение системы
	До 30 июня
	Заместители
	Обеспечен

	
	мониторинга готовности
	2023
	директора,
	промежуточный

	
	каждого учителя к
	
	руководители
	контроль

	
	реализации ФООП
	
	МО
	готовности

	
	
	
	
	педагогов ОО к

	
	
	
	
	реализации ФООП

	V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

	15
	Информирование
общественности через
	Май - август 2023
	Администрация
ОО
	Осознание
обществом прав и

	
	средства массовой
	
	
	возможностей,

	
	информации о подготовке
	
	
	предоставляемых

	
	и успешных практиках
	
	
	системой

	
	реализации ФООП в
	
	
	образования

	
	[bookmark: _GoBack]МБОУ «Новослободская
	
	
	Российской

	
	СОШ»
	
	
	Федерации

	
	
	
	
	гражданам при

	
	
	
	
	реализации ФООП

	

	
	
	
	

	






	VI. Финансовое обеспечение

	16
	Расчёт финансирования реализации ООП и
оплатытруда педагогов
	Июнь-август 2023
	Директор
	Штатное расписание Расчёт СТП

	17
	Расчёт финансирования на	повышение квалификации педагогов
	Январь –
август 2023
	Заместитель директора 
	График проведения курсов повышения квалификации

	18
	Расчёт финансирования на приобретение учебно- методических пособий
	Январь –май 2023
	Библиотекарь
	Заказы учебно- методической литературы




